

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial	

Integrantes do grupo Ceny:

Mateus Fogagnoli Silva 116389
Raoni Padovani Marão 117434
Lucas Ailton Thomazini 116307
Nelson Luís Modenez Júnior 117668
Nicolas Brentegani 117390
Adrian José Vera da Silva 116674

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1	24/08/2026	Mateus Fogagnoli	Primeira versão do TAP

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente, o processo de abertura, priorização e acompanhamento de ordens de serviço nas empresas é realizado de forma manual ou por meio de planilhas, o que gera baixa visibilidade sobre o status das solicitações, dificuldade em priorizar chamados críticos (como falhas em equipamentos que impactam diretamente a produção) e ausência de histórico estruturado para análise de causas recorrentes de falha.

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial	

A gestão de equipamentos industriais ainda é, em grande parte, realizada de forma reativa e as falhas são identificadas apenas após ocorrerem, gerando custos elevados, interrupções inesperadas e riscos à segurança operacional. Em ambientes como laboratórios universitários e instalações empresariais, onde a continuidade dos sistemas é essencial, essa abordagem representa uma vulnerabilidade significativa. Nesse contexto, a manutenção preditiva baseada em IoT surge como uma alternativa eficiente e desejamos torná-la mais acessível.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O objetivo desse projeto é desenvolver uma solução de Sistemas de Informação alinhada à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), utilizando tecnologias modernas como APIs, bancos de dados e interfaces web. A proposta deve integrar tecnologia e sustentabilidade, oferecendo uma solução que auxilie empresas a melhorar a gestão de suas infraestruturas e reduzir desperdícios.

Produtos e principais requisitos

Sistema em produção com as funcionalidades essenciais operantes, validação positiva do cliente parceiro quanto à usabilidade, aprovação do projeto pelo Orientador Camilo conforme critérios acadêmicos estabelecidos.

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial	

Marcos

Marcos	Previsão
Tema do Trabalho Interdisciplinar e Requisitos.	24/08/2026
Kickoff do projeto e levantamento de requisitos com o cliente.	29/08/2026
Planejamento do Projeto (Github).	31/08/2026
Entrega 1ª Fase do Projeto Interdisciplinar.	14/09/2026
Entrega 2ª Fase do Projeto Interdisciplinar.	05/10/2026
Entrega 3ª Fase do Projeto Interdisciplinar.	26/10/2026
Entrega Final do Projeto Interdisciplinar.	30/11/2026

Partes interessadas do Projeto

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	Mateus Fogagnoli Silva 116389	Product Owner & Business Analyst
FHO	Raoni Padovani Marão 117434	QA / Scrum Master
FHO	Lucas Ailton Thomazini 116307	Engenheiro de IA e Dados
FHO	Nelson Luís Modenez Júnior 117668	Engenheiro de IA e Dados
FHO	Nicolas Brentegani 117390	Arquiteto de Software & DBA
FHO	Adrian José Vera da Silva 116674	Desenvolvedor Front-end & UX

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial	

Restrições

- Prazo limitado ao calendário acadêmico do semestre, com entrega final até 30/11/2026.
- Sem possibilidade de contratação de membros adicionais.
- Dedicção parcial da equipe (poucas horas semanais), por conciliar o projeto com atividades acadêmicas regulares.
- Uso exclusivo de ferramentas e infraestrutura gratuitas/open source (sem servidores dedicados ou licenças pagas).

Premissas

- O cliente parceiro disponibilizará informações sobre o processo atual de ordens de serviço e participará de validações periódicas.
- Havendo necessidade de dados históricos para treinar o módulo de IA, será utilizada uma base real fornecida pelo cliente ou dados simulados, caso o cliente não possa compartilhar dados reais.
- A infraestrutura em nuvem gratuita será suficiente para rodar o app durante o período de desenvolvimento.
- O orientador acadêmico estará disponível para validações e feedback ao longo do semestre.

Riscos

- Atraso ou indisponibilidade do cliente no fornecimento de dados/requisitos, impactando o cronograma.
- Volume ou qualidade insuficiente de dados históricos, prejudicando o desempenho do módulo de IA.
- Sobrecarga da equipe devido à conciliação com disciplinas e outras obrigações acadêmicas.
- Limitações de cota/custo em APIs de IA gratuitas, exigindo troca de provedor ou redução de escopo da funcionalidade preditiva.

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial	

Orçamento do Projeto

A estimativa de custos do projeto foi elaborada com base em referências de mercado para profissionais em nível de estágio ou júnior na área de tecnologia. O projeto terá uma estimativa de 3 meses, 24 de agosto até 30 de novembro de 2026.

Base: 10h/semana * 4 semanas = 40h mensais por membro. (130 horas de trabalho).

Perfil.	Remuneração por hora	Duração.	Custo Total por perfil.
Product Owner & Business Analyst	R\$ 25,00/h	130h	R\$ 3.250,00
QA / Scrum Master	R\$ 22,00/h	130h	R\$ 2.860,00
Engenheiro de IA e Dados	R\$ 30,00/h	130h	R\$ 3.900,00
Desenvolvedor Back-End	R\$ 30,00/h	130h	R\$ 3.900,00
Arquiteto de Software & DBA	R\$ 30,00/h	130h	R\$ 3.900,00
Desenvolvedor Front-end & UX	R\$ 25,00/h	130h	R\$ 3.250,00
Total			R\$ 21.060,00

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma web de monitoramento de infraestrutura empresarial	

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	—	NA
Gerente do Projeto	Mateus Fogagnoli	25/08/2026